

项目综合 - 任务 #4870

重庆丰傲科技发展有限公司 新浦项目 OM20230221-9 辛桂明

2023-02-21 15:19 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-02-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-03-04
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.50 小时
描述			
1、UPS检测模块	定制	1套	接入新浦项目

历史记录

#1 - 2023-02-24 09:00 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2023-03-01 16:49 - 杜小栋

- 状态从新建变更为调试中

指导调试

#3 - 2023-03-10 16:01 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋变更为辛桂明

- % 完成从0变更为100

已完成

#4 - 2023-03-29 18:08 - 杜小栋

ups数据异常指导排查

#5 - 2023-04-19 11:23 - 辛桂明

- 状态从调试中变更为完结

文件

RqtPandaEssential_34008958_AD.xlsx	32.9 KB	2023-02-21	辛桂明
93E SHUT协议解析举例.pdf	460 KB	2023-02-21	辛桂明
SHUT通用描述文件.pdf	314 KB	2023-02-21	辛桂明