

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #492

任务 # 1009 (已发货): 20170622 整理关闭

功能 # 801 (完结): 内阻分析

### OM-BOD-600结项文件整理

2016-07-01 18:05 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2016-07-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-07-01
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

#### 描述

1、完成OM-BOD-600生产所需要的各种文件整理。 2、文件归档，已经发给卢冬苹。

#### 历史记录

#1 - 2017-06-22 09:23 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

- 父任务 被设置为 #801