

项目综合 - 任务 #4948

宿迁锐普科技有限公司 合同编号：OM20230324-06 李晓玲

2023-03-29 10:18 - 李晓玲

状态:	调试中	开始日期:	2023-03-29																																								
优先级:	普通	计划完成日期:																																									
指派给:	李凯健	% 完成:	0%																																								
类别:		预期时间:	0.00 小时																																								
目标版本:		耗时:	1.50 小时																																								
描述																																											
<table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>品名</th><th>型号</th><th>单位</th><th>数量</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>智慧机房主机</td><td>OM-A6 X300A</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>GSM短信报警模块</td><td>OM-B3</td><td>台</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>温湿度传感器</td><td>OM-TH-B801</td><td>个</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>空调远程控制器</td><td>OM-ACA-A801</td><td>个</td><td>1</td></tr><tr><td>5</td><td>烟雾探测器</td><td>OM-ACC-A101</td><td>个</td><td>1</td></tr><tr><td>6</td><td>触摸动环屏</td><td>OM-ACC-A103</td><td>个</td><td>1</td></tr><tr><td>7</td><td>UPS检测模块</td><td>定制</td><td>台</td><td>1</td></tr></tbody></table>				序号	品名	型号	单位	数量	1	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台	1	2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1	3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1	4	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	1	5	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1	6	触摸动环屏	OM-ACC-A103	个	1	7	UPS检测模块	定制	台	1
序号	品名	型号	单位	数量																																							
1	智慧机房主机	OM-A6 X300A	台	1																																							
2	GSM短信报警模块	OM-B3	台	1																																							
3	温湿度传感器	OM-TH-B801	个	1																																							
4	空调远程控制器	OM-ACA-A801	个	1																																							
5	烟雾探测器	OM-ACC-A101	个	1																																							
6	触摸动环屏	OM-ACC-A103	个	1																																							
7	UPS检测模块	定制	台	1																																							
<p>1. 付款方式：已付 2. 发货时间：3月29号 下班前 3. 技术力量：常规 4. 发货地址：江苏省沭阳县南陈镇中城美地小区南50米（古城花园小区），黄传兵，13401802229</p>																																											

历史记录

#1 - 2023-03-29 13:46 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2023-04-10 10:55 - 李凯健

- 状态从新建变更为调试中

#3 - 2023-04-10 15:46 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2023-04-17 10:11 - 李凯健

- 文件高频HC 1-30K 232协议(1).pdf 已添加

#5 - 2023-04-19 15:33 - 黄正梁

- 描述已更新。

该项目剩余触摸屏和报警器未调试，其他已调试完成

UPS：768-2

文件

高频HC 1-30K 232协议(1).pdf

719 KB

2023-04-17

李凯健