

## 项目综合 - 任务 #497

支持 # 879 (调试中): 成都旺辉 (四川华博正通) 项目统一管理

### 成都旺辉科技公司定制项接入

2016-07-04 13:50 - 苏贵强

状态:	完结	开始日期:	2016-07-04
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	om 经理1	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
王经理：您好！成都旺辉科技第二个单子UPS和精密空调各一个定制项，附件是通讯协议，请安排时间进行开发！谢谢！			

#### 历史记录

#1 - 2016-07-05 10:59 - om 经理1

- 文件 已删除 (UPS和精密空调协议.rar)

#2 - 2016-07-05 11:00 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结

是原问题 [#311](#)，已恢复打开，这个不需要，注意以后不要随意关闭，操作都有记录的

#3 - 2017-04-06 11:57 - om 经理1

- 项目从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

- 类别 已删除 (软件)

#4 - 2017-04-07 09:48 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #879