

项目综合 - 任务 #5011

任务 # 4922 (新建): 北京百盛华高机电设备有限公司天津分公司 合同编号: OM20230314-09 (薛智垚)

北京百盛华高机电设备有限公司天津分公司 合同编号: OM20230314-09 (薛智垚) 【沈阳航达】

2023-05-05 11:12 - 薛智垚

状态:	服务中	开始日期:	2023-05-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.40 小时

描述

收货地址:	甲方指定地址		
收货人:		电话:	
付款说明:	已付款/分期		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规		
备注:			

清单

序号	品名	型号	单位	数量
1	集中端	OM-CMP-10	套	1

历史记录

#1 - 2023-05-05 18:18 - 黄正梁

- 描述 已更新。

- % 完成 从 0 变更为 50

平台安装, 设备数据配置指导, 跟进

#2 - 2023-05-06 10:03 - 王慧

- 指派给 从 王慧 变更为 黄正梁

#3 - 2023-05-06 17:43 - 黄正梁

- 状态 从 新建 变更为 调试中

#4 - 2023-05-06 17:44 - 黄正梁

平台无法访问

服务器把安装包的配置文件删除

重新上传覆盖www文件夹处理

#5 - 2023-05-11 17:48 - 陆志毅

除湿机已在平台生成，联动可以设置，但是联动功能无效，待处理。

#6 - 2023-05-14 11:34 - 陆志毅

除湿机测点配置完成

#7 - 2023-05-17 18:23 - 黄正梁

平台联动功能配置指导

#8 - 2023-06-02 10:11 - 黄正梁

- 状态从 *调试中* 变更为 *服务中*

- 指派给从 *黄正梁* 变更为 *薛智垚*

- % 完成从 50 变更为 100

平台已经安装配置完毕，请知悉