

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注：原来任务 #2943项目，之前发射机都更换新的了，旧的都淘汰了，都是同一种系协议

付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2023-05-22 09:36 - 邓枢枫

- 文件 德芯监控单元通信协议V1.1(1).docx 已添加

#2 - 2023-05-22 18:29 - 杜小栋

- 指派给从王慧变更为杜小栋

指导安装

#3 - 2023-05-25 11:16 - 杜小栋

- 文件 德芯监控单元通信协议.docx 已添加

#4 - 2023-05-25 11:17 - 杜小栋

- 文件 已删除(德芯监控单元通信协议V1.1(1).docx)

#5 - 2023-06-01 19:07 - 杜小栋

发射机协议需开发，测点与#2943项目开发发射机协议 测点一致即可，不需要做控制。

#6 - 2023-06-05 16:27 - 杜小栋

- 文件 德芯监控单元通信协议(汝城).doc 已添加

发射机需要开发测点为在协议标记黄色，不需要做控制。项目所用主机为项目#2943所用主机 OM-K2-561

#7 - 2023-06-05 16:27 - 杜小栋

- 文件 已删除(德芯监控单元通信协议.docx)

#8 - 2023-06-06 09:18 - 张群瑞

#6楼反馈发射机协议接入开发时间预计3个工作日，待完成其他优先任务以及完成现场调试支持任务，完成时间预计两周后。

#9 - 2023-06-16 16:59 - 杜小栋

德芯发射机12台，每台发射机两个激励器和一个功放

#10 - 2023-06-16 16:59 - 杜小栋

- % 完成从0 变更为10

#11 - 2023-06-16 17:03 - 张群瑞

1、发射机协议“_PMAC770_MODBUS通讯协议V2.5(客户版)-20170801(1).doc”协议接入升级文件已经上传至盯盘；

2、盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2023/#5045 四川迅华云峰科技有限公司 合同编号：OM20230519-10 邓枢枫（原任务 #2943 项目）

3、参考“readme.txt”说明；

4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中要求格式整理）；

#12 - 2023-06-16 17:05 - 张群瑞

1. 发射机协议“[高通最新高通协议\(发射\).doc](#)”协议接入升级文件已经上传至网盘；
2. 网盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2023/65045 四川迅华云峰科技有限公司 合同编号：OM20230519-10 邓煜枫（原任务 [#2643](#) 项目）
3. 参考“[madms.txt](#)”说明；
4. 请联系客户安排调试，及时反馈调试结果，调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20191211.docx》中要求格式整理）；

#13 - 2023-07-06 20:04 - 杜小栋

远程调试发射机

#14 - 2023-07-12 14:58 - 李凯健

- 文件 ceshijilu(1).txt 已添加
- 文件 tmp.zip 已添加

问题描述

1、更新#12补丁调试发射机，跑omdemo有数据，跑SU有数据，详细页面没有数据，拷贝tmp文件夹和测试数据和dbCfg.db3文件

1689149685490063.png

#15 - 2023-07-12 16:16 - 李凯健

- 文件 0712bf.zip 已添加

#16 - 2023-07-13 15:16 - 张群瑞

#14 楼反馈调试问题，需升级更新补丁文件：libomsm.so:网盘目录：[共享文件/升级支持/项目补丁/2023/65045 四川迅华云峰科技有限公司 合同编号：OM20230519-10 邓煜枫（原任务 \[#2643\]\(#\) 项目）](#)

#17 - 2023-07-19 18:08 - 李凯健

更新网盘补丁，发射机详细页面无数据，待研发继续修改

#18 - 2023-07-20 15:38 - 李凯健

- 文件 0720NandFlash.zip 已添加

研发协助发射机调试完成，已让客户核对实际设备数据没问题，备份主机文件。

#19 - 2023-07-21 13:57 - 张群瑞

现场升级调试需注意：

- 1、剩余发射机升级调试请使用网盘目录中升级补丁，libomsm.so,A3页面和js文件有更新；
- 2、调试完成后请按要求取回调试记录并上传160.

#20 - 2023-07-27 17:28 - 李凯健

马桥站点发射机调试完成

#21 - 2023-07-27 17:36 - 李凯健

- 文件SM293 tset.txt 已添加

#22 - 2023-07-28 14:27 - 李凯健

暖水站点两台发射机调试完成

#23 - 2023-08-03 16:56 - 李凯健

集中平台配置发射机完成 20230731

#24 - 2023-08-09 17:32 - 李凯健

三江口站点两台发射机调试完成

#25 - 2023-08-14 16:03 - 李凯健

南洞站点两台发射机调试完成

#26 - 2023-08-15 15:43 - 李凯健

麻前站点两台发射机调试完成

#27 - 2023-08-16 17:53 - 李凯健

平台配置发射机完成

#28 - 2023-09-12 17:37 - 杜小栋

调试跟进，还有一个站由于发射机损坏，未调试

文件

德芯监控单元通信协议(汝城).doc	325 KB	2023-06-05	杜小栋
ceshijilu(1).txt	8.28 KB	2023-07-12	李凯健
tmp.zip	216 KB	2023-07-12	李凯健
0712bf.zip	255 KB	2023-07-12	李凯健
0720NandFlash.zip	21.2 MB	2023-07-20	李凯健
SM293 tset.txt	5.35 KB	2023-07-27	李凯健