

项目综合 - 任务 #5046

河北创能信息科技有限公司 跟项目#4742平台软件使用 合同编号：OM20230522-13 辛桂明

2023-05-22 16:41 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-05-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-05-31
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	8.20 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZBJZJ0001 01	报警主机	OM-B5-1	报警主机	OM-B5	16847447071 74612.png	1 台	1	迈世
合计									

主机接入设备说明：无

传感器配置说明：报警主机跟平台使用，客户用已有的232转换模块

动环屏显示说明：无

打包方式说明：常规

产品打包方式说明：

收货地址：河北省邯郸市邯山区水厂路与滏西大街交叉口 明仁医院

联系人：张子龙

联系电话：13373107661

发货日期：2023-5-23

快递说明：常规

LOGO：1679383838743711.png

其他备注：

付款说明：

历史记录

#1 - 2023-05-24 18:08 - 黄正梁

- 状态从新建变更为调试中

#2 - 2023-05-30 18:53 - 黄正梁

- 描述已更新。

- %完成从0变更为80

平台漏水误报警处理，已解决

#3 - 2023-06-01 17:49 - 黄正梁

报警器接入平台调试，已完成相关配置，但是客户使用电信卡，需要报警主机寄回升级处理

#4 - 2023-06-06 17:43 - 黄正梁

报警主机接入平台调试，试用跟进中

#5 - 2023-06-15 18:29 - 黄正梁

平台电话报警功能：

平台给报警器发送的指令，一直以老版的协议发送

当发送AT+CDV13623105409这条指令时，客户只要不接电话，都会导致报警主机死机，且报警主机无信息返回，研发的韦组长也有做过测试验证，问题能复现

需要外协协助处理

平台版本：7.1.5

#6 - 2023-06-21 11:26 - 黄正梁
- 指派给从王慧变更为黄正梁

#7 - 2023-06-30 08:52 - 黄正梁
- 文件7.1.5mb5更新补丁.zip 已添加

平台B5报警器升级包上传

#8 - 2023-06-30 17:38 - 黄正梁
平台B5报警器功能升级测试

#9 - 2023-07-11 17:36 - 黄正梁
报警器调试

#10 - 2023-07-12 18:25 - 黄正梁
- 描述已更新。

平台电话报警问题处理

#11 - 2023-07-21 17:55 - 黄正梁
- 描述已更新。

平台电话报警不继续发送问题升级处理

#12 - 2023-07-26 18:38 - 黄正梁
B5报警器，无法发送短信问题

目前是平台的对应应用被强制关闭，跟进中

#13 - 2023-08-09 18:45 - 黄正梁
放射科室漏水通讯不稳定问题处理，已解决 EXT2=400

#14 - 2023-08-14 18:15 - 黄正梁
短信报警功能升级测试，已解决 平台bug 耗时3H

#15 - 2023-08-21 18:26 - 黄正梁
平台登录不上处理，原因客户把application.ini文件内容清空导致，已解决

20230828 常规调试 0.2H

设备大面积故障问题处理，大概原因是现场网络问题导致

#16 - 2023-08-21 18:26 - 黄正梁
- 状态从 调试中 变更为 服务中
- 指派给从 黄正梁 变更为 辛桂明

项目指派

#17 - 2023-08-21 18:26 - 黄正梁
- % 完成从 80 变更为 100

#18 - 2023-08-22 11:00 - 辛桂明
- 状态从 服务中 变更为 完结

文件

7.1.5mb5更新补丁.zip	11.9 KB	2023-06-30	黄正梁
------------------	---------	------------	-----