

智慧机房 V2.0 - 功能 #505

A9 系统开发资料整理

2016-07-11 17:08 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-07-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-07-11
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
将A9系统内核、文件系统、应用程序及相关开发资料整理打包			

历史记录

#1 - 2016-09-06 09:36 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

已收到 小批量生产已经完成