

项目综合 - 任务 #510

天津客户门禁系统调试

2016-07-13 13:56 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-07-11
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-07-15
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
由于先前的天津客户门禁系统是在CE中接入，转为Linux之后未进行过调试测试。现客户安装需做接入调试。			

历史记录

#1 - 2016-07-14 10:01 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成从 0 变更为 40

由于模块返回的时间数据的问题，需在主机端做时间的处理调整

#2 - 2016-07-15 15:13 - 韦士飞

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 40 变更为 100

后续没有信息反馈

#3 - 2016-09-27 08:54 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

询问反馈已验收完成，可关闭

#4 - 2017-04-06 11:57 - om 经理1

- 项目从 智慧机房 V2.0 变更为 项目综合