

项目综合 - 任务 #5189

重庆丰傲科技发展有限公司 合同编号：OM20230818-7 辛桂明

2023-08-18 14:37 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2023-08-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-08-25
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.50 小时
描述			
1、精密空调检测模块 定制 1套 接入到以前买来做备用的OM-A6 X300主机上，这台主机之前没有接任何设备			

历史记录

#1 - 2023-08-18 14:39 - 辛桂明

- 文件 山特SCC空调MODBUS通讯协议-V1.1 (轴流及25-100kw) (1).pdf 已添加

#2 - 2023-08-21 09:45 - 辛桂明

- 指派给从王慧 变更为 杜小栋

#3 - 2023-08-22 14:03 - 方翠婵

- 状态从新建 变更为 已发货

德邦DPK202203283844 2023.8.20

#4 - 2023-08-24 15:47 - 杜小栋

指导安装

#5 - 2023-08-31 16:02 - 杜小栋

指导空调接线

#6 - 2023-09-01 14:22 - 杜小栋

- 文件 A3-4939.zip 已添加

#7 - 2023-09-01 14:26 - 杜小栋

- 指派给从杜小栋 变更为 辛桂明

- % 完成从0 变更为100

1693549569773901.png

#8 - 2023-09-01 17:19 - 辛桂明

- 状态从已发货 变更为 完结

文件

山特SCC空调MODBUS通讯协议-V1.1 (轴流及25-100kw) (1).pdf	2.17 MB	2023-08-18	辛桂明
A3-4939.zip	3.52 KB	2023-09-01	杜小栋