

智慧机房 V2.0 - 任务 #523

功能 # 765 (完结): 蓄电池内阻检测硬件开发

OM-BOD-600生产问题排故

2016-07-21 15:47 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2016-07-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-07-22
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、生产有几个模块有故障进行排故分析。 2、测试完入库			

历史记录

#1 - 2016-07-27 10:23 - 盘贵星

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 60 变更为 100

1、对有个别测量模块通信不正常进行排故。 2、主要原因是：机器焊接虚焊问题。

#2 - 2017-01-09 15:59 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

#3 - 2017-01-11 17:29 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #765