

项目综合 - 任务 #5230

安徽巨科泓丰智能科技有限公司（上海通信机房）廖跃跃

2023-09-06 15:51 - 跃跃 廖

状态:	调试中	开始日期:	2023-09-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-09-08
指派给:	陆志毅	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.50 小时

描述

产品名称	规格型号	单位	数量	备注
数据采集主机	ROC-A6 T300A	台	1	
电话语音报警功能（软件控制）	ROC-B5	套	1	报警主机ROC-B5
温湿度传感器	ROC-TH-B801	个	4	
漏水检测器	ROC-LDA-B801	根	2	
10米漏水感应绳	ROC-LDA-B601/10	根	2	
人体探测器	ROC-ACC-A100	个	2	红外探测器ROC-ACC-A100
380V智能电量仪（485传输）	ROC-ZNDLY01	只	3	三相电量仪ROC-ACM-A811
断电报警模块	ROC-ACM-A602	个	3	配电监测器ROC-ACM-A603
ups监控协议开发	定制	套	2	
精密空调监控协议开发	定制	套	4	

- 1. 付款方式：已交付
- 2. 发货时间：1-3个工作日
- 3. 技术方面：主机维护5天授权
- 4. 交货地址：上海市宝山区淞宝路311弄前三幢楼东南门正对面 收货联系人及号码：丁臻万 1530706729

历史记录

#1 - 2023-09-06 16:01 - 跃跃 廖

- 描述 已更新。

#2 - 2023-09-06 16:08 - 跃跃 廖

- 主题从 安徽巨科泓丰智能科技有限公司 廖跃跃 变更为 安徽巨科泓丰智能科技有限公司（上海通信机房）廖跃跃

#3 - 2023-09-06 17:27 - 玉绍涛

目前主机授权功能不可用

#4 - 2023-09-08 15:02 - 王慧

- 描述 已更新。

- 指派给从 王慧 变更为 陆志毅

#5 - 2023-09-11 09:33 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202209107829 2023.9.8

#6 - 2023-09-11 17:44 - 陆志毅

- 文件 WRWF-1101-22692-01 KRB3330-40-J(V6.0)上位机Modbus监控协议001(1).pdf 已添加

#7 - 2023-09-12 09:57 - 陆志毅

- 文件 附件7 通讯协议（精密空调专用）(3).pdf 已添加

#8 - 2023-09-22 17:33 - 陆志毅

- 文件 4709.rar 已添加

空调：2088，待测试接入；

UPS：4709，待测试接入。

#9 - 2023-09-27 09:55 - 陆志毅

设备安装布线指导，现场为屏蔽机房，设备需要通过485转TCP接到主机。

#10 - 2023-10-03 19:36 - 陆志毅

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 80

设备远程调试，还差UPS未接入。

#11 - 2023-10-13 15:36 - 陆志毅

- 文件 精密空调数据测试记录备份.rar 已添加

精密空调2088-0二级页面测点描述与实际测点对应不准确，需进行修改，二级页面显示回风温度和回风湿度简报即可。

#12 - 2023-10-13 16:19 - 陆志毅

- 文件 json.txt 已添加

#13 - 2023-10-13 17:26 - 张群瑞

1、#11楼反馈精密空调问题，升级补丁已上传盯盘；

2、盯盘目录：共享文件/升级支持/项目补丁/2023/#5230 安徽巨科泓丰智能科技有限公司（上海通信机房）廖跃跃

3、参考“readme.txt”说明；

4、请联系客户安排调试，及时反馈调试结果、调试记录（调试记录按《通用接入说明 调试要求 20181211.docx》中要求格式整理）；

#14 - 2023-10-13 18:04 - 陆志毅

- 文件 A3-2088.asp 已添加

空调已远程处理完成，页面模拟量做了修改，只显示温湿度数据。

## 文件

---

WRWF-1101-22692-01 KRB3330~40-J(V6.0)上位机Modbus监控协议 001(1).pdf	4 MB	2023-09-11	陆志毅
附件7 通讯协议 (精密空调专用) (3).pdf	572 KB	2023-09-12	陆志毅
4709.rar	4.94 KB	2023-09-22	陆志毅
精密空调数据测试记录备份.rar	14.4 MB	2023-10-13	陆志毅
json.txt	748 Bytes	2023-10-13	陆志毅
A3-2088.asp	13 KB	2023-10-13	陆志毅