

## 智慧机房 V2.0 - 功能 #530

### 无线电池检测模块测试软件修改

2016-07-27 10:27 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2016-07-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-07-30
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	软件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1、实现多个数据采集，并可保存到excel表导出			

#### 历史记录

#1 - 2016-07-29 17:29 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 80

1、已经完成整体修改，待测试验证。

#2 - 2016-08-04 08:50 - 盘 贵星

- % 完成 从 80 变更为 100

已经完成，实现128个测量模块的数据查询记录。

#3 - 2016-08-04 08:50 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2017-01-09 15:58 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结