

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #533

功能 # 764 (完结): 蓄电池内阻监测功能接入

### OM-BOD-1000模块接入A6主机问题

2016-07-29 17:28 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2016-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-07-29
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1、查找分析模块无法接入A6主机问题。 2、发现问题是：发送查询命令后返回的数据总是丢掉前面的部分字节。 3、经过修改模块返回数据前，增加一段延时时间即可解决问题。			

#### 历史记录

#1 - 2016-09-27 10:01 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

测试后无其他反馈，可关闭

#2 - 2017-01-11 17:05 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #764