

项目综合 - 任务 #5333

北京博阳慧源电力科技有限公司 北京博阳慧源电力科技有限公司 (彭冲)

2023-11-02 11:51 - 彭冲

状态:	服务中	开始日期:	2023-11-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1				点式漏水检测器	OM-LDA-C802		个	7	迈世
2	WFSCG000101	风速传感器	OM-ACC-A213	风速传感器	OM-ACC-A213	1698897036360354.png	个	1	迈世
3									迈世
4									迈世
5									迈世
6									迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：无

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是  R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：广西壮族自治区防城港市上思县那琴乡那琴村民委员会

联系人1：蒋涛涛

联系电话1：177 7702 2384

发货日期1：

快递说明1：

序号



	序号

LOGO : 1679383838743711.png
其他备注 :
付款说明 :

### 历史记录

#1 - 2023-11-10 17:55 - 方翠婵  
- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202230355657 2023.11.6

#2 - 2023-12-08 14:08 - 黄正梁  
- 状态从 已发货 变更为 调试中  
- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁  
- % 完成从 0 变更为 60

设备安装指导

#3 - 2023-12-20 18:36 - 黄正梁  
设备调试指导

#4 - 2024-01-02 08:58 - 黄正梁  
- 状态从 调试中 变更为 服务中  
- 指派给从 黄正梁 变更为 彭冲  
- % 完成从 60 变更为 100

项目完结指派