

项目综合 - 任务 #5493

深圳市瑞恒华泰有限公司 合同编号：OM20240117-09（复购）

2024-01-18 16:29 - 彭冲

状态:	服务中	开始日期:	2024-01-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	彭冲	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.80 小时

描述

序号	常规 (公司内 部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	WWSD000 0101	温湿度传感器	OM-TH-B801	温湿度传感器	OM-TH-B801	17055664897 99592.png	个	4	迈世
2	WGMT000 0101	DB9公母头	DB9公母头				套	793831552 59034.png	1 迈世
3		烟雾探测器 (485型)		烟雾探测器 (485型)	OM-ACC-A101		无	个	4 迈世
4									迈世
5									迈世
6									迈世
7									迈世
8									迈世
9									迈世
10									迈世
合计									

主机接入设备说明：无

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货： 是 R 否

序号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

产品打包方式说明1：

收货地址1：

联系人1：

联系电话1：

发货日期1：

快递说明1：

序号

	序号

LOGO : 1679383838743711.png

其他备注 :

付款说明 :

历史记录

#1 - 2024-01-18 16:31 - 彭冲

- 描述 已更新。

#2 - 2024-01-26 16:31 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202261887553 2024.1.18

#3 - 2024-03-18 17:36 - 黄正梁

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- 指派给从 王慧 变更为 黄正梁

- % 完成从 0 变更为 20

设备安装指导

#4 - 2024-03-20 17:44 - 黄正梁

- % 完成从 20 变更为 90

设备接入调试

485烟感 : 5051-0

#5 - 2024-03-21 09:37 - 黄正梁

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- % 完成 从 90 变更为 100

项目已调试完成，请知悉！

#6 - 2024-03-24 20:14 - 黄正梁

- 指派给 从 黄正梁 变更为 彭冲

项目指派