

项目综合 - 任务 #5507

广西南宁金叶信息技术有限公司 合同编号：OM20240129-29 （贺州烟草局新增温湿度）王丽红 复

2024-01-29 17:05 - 王丽红

状态:	调试中	开始日期:	2024-01-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王慧	% 完成:	30%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时

描述

序号	常规 (公司内部型号)		合同		图片	单位	数量	包装类型	备注
	物料编码	商品名称	规格/型号	商品名称					
1	ZWSD0000103	温湿度传感器	OM-TH-A101	温湿度传感器	OM-TH-A101	1679383147522879.png	75 个	8	迈世
2									迈世
合计									

主机接入设备说明：接到之前的X500主机上

传感器配置说明：无

动环屏显示说明：无

打包方式说明：无

是否分批发货：是 R 否

序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
产品打包方式说明1：无
收货地址1： 广西壮族自治区贺州市八步区江南街道贺州大道122号贺州市烟草专卖局
联系人1：蒙金德
联系电话1：15307875885
发货日期1：2024.1.30
快递说明1：常规
LOGO：1679383838743711.png
其他备注：无
付款说明：已付款

历史记录

#1 - 2024-02-02 12:00 - 陆志毅

- 描述 已更新。

传感器接线指导。

#2 - 2024-02-04 17:06 - 陆志毅

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 30

传感器接线指导，现场人员无经验，已建议联系专业施工人员操作。

#3 - 2024-02-06 09:44 - 陆志毅

已远程调试完成。