

项目综合 - 任务 #5623

西安传自信息科技有限公司 (合同编号: OM20240430-51) (中铁建工延安子长更新项目-第四批) (农能艺)

2024-05-14 15:59 - 农能艺

状态:	新建	开始日期:	2024-05-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.60 小时
描述			
1715675429972144.jpg			

历史记录

#1 - 2024-05-14 16:23 - 王慧

- 指派给从王慧变更为杜小栋

#2 - 2024-05-14 16:30 - 农能艺

- 描述已更新。

#3 - 2024-06-11 16:33 - 杜小栋

设备安装跟进

#4 - 2024-07-04 17:15 - 杜小栋

指导设备配置

#5 - 2024-11-07 15:34 - 杜小栋

安装跟进

#6 - 2025-01-08 09:23 - 农能艺

- 主题从西安传自信息科技有限公司 (合同编号: OM20240430-51) (中铁建工延安子长更新项目-第4个合同) (农能艺) 变更为西安传自信息科技有限公司 (合同编号: OM20240430-51) (中铁建工延安子长更新项目-第四批) (农能艺)

#7 - 2025-01-08 09:25 - 农能艺

- 主题从西安传自信息科技有限公司 (合同编号: OM20240430-51) (中铁建工延安子长更新项目-第四批) (农能艺) 变更为西安传自信息科技有限公司 (合同编号: OM20240430-51) (中铁建工延安子长更新项目-第三批) (农能艺)

#8 - 2025-01-17 17:00 - 杜小栋

指导安装

#9 - 2025-02-06 15:26 - 农能艺

- 主题从西安传自信息科技有限公司 (合同编号: OM20240430-51) (中铁建工延安子长更新项目-第三批) (农能艺) 变更为西安传自信息科技有限公司 (合同编号: OM20240430-51) (中铁建工延安子长更新项目-第四批) (农能艺)

#10 - 2025-02-28 17:00 - 杜小栋

安装跟进

#11 - 2025-03-06 18:03 - 杜小栋

安装指导

#12 - 2025-04-03 14:07 - 杜小栋

烟感告警问题指导处理