

OM-BOD-1000内阻管理模块 - 支持 #563

模块生产

2016-08-17 11:16 - 盘贵星

| | | | |
|--|-----|---------|------------|
| 状态: | 已发货 | 开始日期: | 2016-08-17 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | 2016-08-31 |
| 指派给: | 薛智垚 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 1、完成200个模块生产，其中组装了100个模块，并完成基本功能测试，待入库。2、小薛要完成组装及入库。 | | | |