

生产问题

2016-08-17 11:17 - 盘 贵星

状态:	已发货	开始日期:	2016-08-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-08-23
指派给:	盘 贵星	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、目前有10个模块电路板RS485不通，正在分析及排除。			