

软件协议问题

2016-08-17 11:32 - 盘 贵星

状态:	调试中	开始日期:	2016-08-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-08-17
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、软件协议修改，已经和王经理、叶工讨论一致通过，提交给叶工。			

历史记录

#1 - 2016-08-17 11:32 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 100

文件

无线电池 通讯协议(读数据 写配置)2016-8-5.doc	148 KB	2016-08-17	盘 贵星
--------------------------------	--------	------------	------