

项目综合 - 任务 #5675

北京首钢天佑科技有限公司 (双电源模块协议开发)

2024-06-17 16:37 - 薛智垚

状态:	新建	开始日期:	2024-06-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时

描述

收货地址:			
收货人:		电话:	
付款说明:	已付款		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规		
备注:			

清单

序号	产品名称	单位	数量
1	双电源切换装置	套	1

历史记录

#1 - 2024-06-17 16:42 - 李军海

- 指派给从李军海变更为杜小栋

#2 - 2024-06-24 21:49 - 杜小栋

- 文件SM44935.def 已添加

- 文件A3-4935.js 已添加

- 文件A3-4935.asp 已添加

远程调试双电源

协议开发完成

#3 - 2024-06-24 21:49 - 杜小栋

- 指派给从 杜小栋 变更为 薛智垚

- % 完成 从 0 变更为 100

文件

NXZM、NXZHM系列自动转换开关电器..pdf	8.48 MB	2024-06-17	薛智垚
开发界面.jpg	106 KB	2024-06-17	薛智垚
SM44935.def	3.28 KB	2024-06-24	杜小栋
A3-4935.js	4.18 KB	2024-06-24	杜小栋
A3-4935.asp	7.36 KB	2024-06-24	杜小栋