

## 项目综合 - 任务 #5679

北京博宇融通科技有限公司 合同编号：BYCG20240617-92 玉泽海（接入任务 #5322）

2024-06-19 14:00 - 玉泽海

状态:	服务中	开始日期:	2024-06-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	玉泽海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	7.90 小时
描述			
收货地址:	北京丰台区右安门外东滨河路6号 国网英大集团（中国电财华北分公司）		
收货人:	姜爱良	电话:	15771356203
付款说明:	已付款		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规, 发货时间2024.6.19		
备注:	本次采购设备都接入原任务 #5322, 另有2个小房间各安装1个漏水和1个温湿度, 通过通讯转换器接入主机		
清单			
1718776492396652.png			

### 历史记录

#1 - 2024-06-19 14:04 - 玉泽海

- 描述已更新。

#2 - 2024-06-19 15:14 - 玉绍涛

新增漏水地址：35、38-40

新增温湿度：18-21

#3 - 2024-06-19 15:22 - 王慧

- 指派给从王慧变更为陆志毅

#4 - 2024-06-27 18:09 - 陆志毅

- 文件EXS 电总后台通讯协议(对外版V120).pdf 已添加

常规设备已接入完成, 漏水经过网络接入需要在数据库ext2加上400.

#5 - 2024-06-27 18:10 - 陆志毅

UPS已测试, 电总协议待开发

#6 - 2024-06-28 18:18 - 陆志毅

- 文件SM5220.rar 已添加

UPS已开发接入完成。

#7 - 2024-07-02 14:38 - 方翠婵

德邦DPK202368788057 2024.6.19

#8 - 2024-07-03 17:55 - 陆志毅

现场反馈短信报警主机信号差，需要放置在其他距离远的房间，已建议使用232转TCP模块接入主机。

#9 - 2024-07-05 14:38 - 玉泽海

1720161304359041.png

232转TCP模块用于报警模块转网络

收件地址：北京市朝阳区崔各庄镇东辛店村 姜爱良 15771356203  
款到发货

#10 - 2024-07-11 11:53 - 陆志毅

已远程配置短信报警器通过TCP模块接入主机，短信发不出，主机BUG，需升级\_T里面的包再做测试。

#11 - 2024-07-11 14:06 - 陆志毅

- 文件winscp升级.txt 已添加

主机已升级，短信发送正常，调试完成

#12 - 2024-07-30 17:08 - 陆志毅

- 状态从新建变更为服务中

- 指派给从陆志毅变更为玉泽海

- %完成从0变更为100

#13 - 2024-10-08 11:03 - 陆志毅

- 文件tmp.zip 已添加

客户反馈短信误报，已远程查看是主机内存已满，修改了重启时间为7天。

1728356585312370.png

#14 - 2024-11-05 17:36 - 陆志毅

客户反馈历史数据查询有问题，有几天没有任何历史数据，经远程查看未发现异常。怀疑是主机可能被断电重启过。

## 文件

EXS 电总后台通讯协议(对外版V120).pdf	761 KB	2024-06-27	陆志毅
SM5220.rar	4.96 KB	2024-06-28	陆志毅
winscp升级.txt	20.9 KB	2024-07-11	陆志毅
tmp.zip	33 MB	2024-10-08	陆志毅