

测试反馈

2016-08-25 15:46 - 盘 贵星

状态:	调试中	开始日期:	2016-08-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-08-25
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、测试完成，已经提交确认签字文件给行政部。2、安排生产100个管理模块。			