

需求综合 - 任务 #5779

武汉慧联无线——B接口协议开发

2024-08-08 09:01 - 农能艺

状态:	新建	开始日期:	2024-08-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	李军海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
T300A主机数据通过B接口协议把数据上传到国网平台			

历史记录

#1 - 2024-08-08 09:01 - 农能艺

- 文件 B接口规范企标 (初稿) -20230327.doc 已添加

#2 - 2024-08-08 13:57 - 农能艺

- 文件 南宁迈世报价24.8.7(1).xls 已添加

#3 - 2024-08-09 16:12 - 张群瑞

需求分析表-1

需求目标：(跟进需求整理)

- 1 “[南宁迈世报价24.8.7\(1\).xls](#)”设备清单中符合协议规范的设备数据对接支持。
- 2 “B接口规范企标(初稿)-20230327.doc”：监测单元SU与监视中心FSC协议规范要求的其余接口进行对接实现(设备清单及主机系统支持项)；

分析说明：

- 1 需求调查未对客户定制需求进行具体整理，对接的设备数据不明确，协议对接内容不明确，按完整协议进行对接；
- 2 主机系统需实现B接口协议“SC”监测单元，与监视中心FSC完成协议对接(注册管理、数据查询、数据上报、设备控制、设备配置等操作)；
- 3 查看提交电网B接口协议版本与44832项目中移B接口协议类似但有区别，44832项目中已实现B接口“FSU”接口功能部分内容，需测试验证是否满足该项目数据对接需求；
- 4 需确定该项目后台T300A设备接入与配置是否一致

措施方案说明：

- 1 跟进确定具体需求；
 - 2 在44832项目已实现协议对接基础上进行定制开发；
- 2 模拟测试环境进行协议接口的对接调试；

指标性能参数：

计划周期：

B接口协议对接定制开发，测试时间预计14个工作日

其他：

文件

B接口规范企标（初稿）-20230327.doc	1.51 MB	2024-08-08	农能艺
南宁迈世报价 24.8.7(1).xls	55 KB	2024-08-08	农能艺