

项目综合 - 任务 #5838

北京数码视讯软件技术发展有限公司 合同编号：OM20240828-88（玉泽海）

2024-09-11 14:09 - 玉泽海

状态:	服务中	开始日期:	2024-09-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	玉泽海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
描述			
收货地址:	岳阳市岳阳楼区岳阳大道东35号自然资源和规划局三楼 大厅		
收货人:	钟大观	电话:	189 7300 0037
付款说明:	分期, 已付90%		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规 发货时间2024.9.11		
备注:	明火探测器代采购, 不质保。除明火探测器外, 其他设备先发, 明火探测器外购到货后发。主机系统授权, 时间: 2024年12月1日		
清单			
1726034487294032.png			

历史记录

#1 - 2024-09-11 14:15 - 玉泽海

- 描述 已更新。

主机系统授权, 时间: 2024年12月1日, 尾款付清后解除

#2 - 2024-09-11 15:50 - 玉绍涛

主机升级补丁后, 升级授权文件后设备ID错误。

补丁:

192.168.0.9:\刷机\v1.0_update\patch

192.168.0.9:\刷机\v1.0_update\patch-X300A

授权补丁:

网盘: 升级支持\IM6\通用\patch-202205201007 IMX6数据授权功能[双网口]

存在问题:

设备ID不正确, 无法激活。

1726040852678436.png

#3 - 2024-09-11 17:20 - 王慧
- 指派给从王慧变更为李凯健

#4 - 2024-09-13 14:55 - 方翠婵
- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202425335033 2024.9.13

#5 - 2024-09-24 18:33 - 李凯健
设备接线指导

#6 - 2024-10-09 18:11 - 李凯健

设备接线，安装指导

#7 - 2024-10-25 15:49 - 李凯健
- 状态从已发货变更为服务中
- 指派给从李凯健变更为玉泽海
- % 完成从0变更为100

常规设备调试完成，海康门牌接入，外转方式，型号DS-K1T673M