

## 项目综合 - 任务 #5855

鞍山市华天羿科技有限公司（合同编号：OM20240919-51）（鞍山市铁东机房）（农能艺）

2024-09-20 09:06 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2024-09-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.30 小时
<b>描述</b>			
1726794190729792.png			
付款说明：已付款			
包装说明：常规			
快递说明：常规			
发货日期：2024-9-20			
交货地址：辽宁省鞍山市铁东区康宁街17-S2		收货人：闻思	联系方式：13942298817

### 历史记录

#1 - 2024-09-20 10:41 - 王慧

- 指派给从王慧变更为韦雄伟

#2 - 2024-09-23 13:58 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202428237742 2024.9.19

#3 - 2024-11-11 18:03 - 韦雄伟

- 状态从已发货变更为调试中

安装，接线指导

#4 - 2024-11-13 10:57 - 韦雄伟

- 文件 WRWF-1101-15338-01 中小功率UPS上位机SCI监控协议 004 (1).pdf 已添加

常规设备数据正常，UPS接入正常，型号为主机的768-3

#5 - 2024-11-14 17:50 - 韦雄伟

- 文件 精密上位机PC通讯协议-RS485-用户权限 (H)1(1).pdf 已添加

精密空调调试。协议编号为4627，已开发过

#6 - 2024-11-28 11:27 - 农能艺

- 文件 767aa85967e8e66cc36115fdb679805.jpg 已添加

3D界面已上传。

#7 - 2024-12-05 10:33 - 韦雄伟

3D界面已经更新，项目已经全部调试完成

#8 - 2024-12-05 10:34 - 韦雄伟

- 状态从 调试中 变更为 服务中

- 指派给从 韦雄伟 变更为 农能艺

- % 完成 从 0 变更为 100

## 文件

WRWF-1101-15338-01	中小功率UPS上位机SCI监控协议	004 (1).pdf	1.2 MB	2024-11-13	韦雄伟
	精密上位机PC通讯协议-RS485-用户权限 (H)1(1).pdf		403 KB	2024-11-14	韦雄伟
767aa85967e8e66cc36115fdb679805.jpg			381 KB	2024-11-28	农能艺