

项目综合 - 任务 #5910

铭基电子技术（北京）有限公司 惠州抖音项目 OM202401017-91 辛桂明

2024-10-25 09:02 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2024-10-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-30
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.80 小时
描述 1729818071995020.png 合同已签 货款已支付 按常规发货 2024-10-25日发货 常规快递 <small>地点和联系人: 广东省惠州市惠城区华贸大厦斜对面中海广场T1栋 丁青苗 15801246891</small>			

历史记录

#1 - 2024-10-25 10:30 - 王慧

- 指派给从王慧变更为李凯健

#2 - 2024-10-28 10:16 - 方翠婵

- 状态从新建变更为已发货

德邦DPK202444347161 2024.10.25

#3 - 2024-11-22 17:53 - 李凯健

设备接线指导

#4 - 2024-11-25 14:47 - 李凯健

- 指派给从李凯健变更为辛桂明

- % 完成从0变更为100

调试完成

#5 - 2024-12-20 15:42 - 辛桂明

- 状态从已发货变更为完结