

项目综合 - 任务 #5911

贵州辰阳星睿科技有限公司 永宁镇光照水电站岗乌农业光伏电站升压站 OM20241024-93 辛桂明

2024-10-25 09:12 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2024-10-25
优先级:	普通	计划完成日期:	2024-11-25
指派给:	辛桂明	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
描述			
1729818614215559.png			
合同已签			
款到发货			
按客户名称和型号发货，软件登录和显示改为：电站环境监测系统，使用绿色底色版本			
客户需接入之前采购的一个风速传感器			
常规快递			
甲方提供的交货地址：贵州省安顺市关岭县永宁镇光照水电站岗乌农业光伏电站升压站			
收货人：刘兴			
联系方式：13885012004			

历史记录

#1 - 2024-10-29 09:36 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202445767406 2024.10.28

#2 - 2024-11-06 17:07 - 杜小栋

发送安装说明

#3 - 2024-11-18 16:30 - 杜小栋

14个温湿度6个漏水配置完成

#4 - 2024-12-05 15:52 - 杜小栋

- 文件 dbCfg.db3 已添加

- 指派给从 王慧 变更为 辛桂明

已完成

#5 - 2025-01-02 16:51 - 辛桂明
- 状态从 已发货 变更为 完结

文件

dbCfg.db3	95 KB	2024-12-05	杜小栋
-----------	-------	------------	-----