

项目综合 - 任务 #5929

南京腾优信息科技有限公司 合同编号：OM20240930-33 邓枢枫 任务 #5870与这个为同一个项目  
(某部教学配套条件建设信息化设施设备采购项目)

2024-11-01 15:04 - 邓枢枫

状态:	调试中	开始日期:	2024-11-01
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	韦雄伟	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	34.90 小时
描述			
收货地址:	陕西省宝鸡市太白县咀头镇凉峪桥头		
收货人:	戴香	电话:	15850526391
付款说明:	已付款		
包装说明:	常规		
快递说明:	常规		
备注:	款到发货		
清单			
1730444404295354.png			

历史记录

#1 - 2024-11-01 15:07 - 邓枢枫

- 文件 环境监控系统设备清单.xls 已添加

#2 - 2024-11-12 11:41 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202451150907 2024.11.8

#3 - 2024-11-28 16:17 - 陆志毅

- 指派给从 陆志毅 变更为 韦雄伟

#4 - 2024-11-28 18:20 - 韦雄伟

- 状态从 已发货 变更为 调试中

常规指导 现场接线乱，让他们先找线

#5 - 2024-12-20 18:36 - 韦雄伟

常规调试指导

#6 - 2025-01-09 17:57 - 韦雄伟

常规指导

#7 - 2025-01-13 20:41 - 韦雄伟

平台安装，常规linux平台

#8 - 2025-01-17 19:45 - 韦雄伟

主机推送数据至平台，检查设备故障问题。

#9 - 2025-01-20 08:58 - 韦雄伟

补20250118：常规指导，设备故障排查。

#10 - 2025-01-20 18:04 - 韦雄伟

未刷提速版的主机刷提速版，SU跑不动，待处理

#11 - 2025-01-21 17:46 - 韦雄伟

#10楼问题已解决，刷机包少了libomalm2.so文件，放进去后已经恢复正常。设备故障问题为现场温湿度跟烟感地址弄反 导致通讯失败

#12 - 2025-01-22 18:35 - 韦雄伟

常规指导

#13 - 2025-02-17 18:13 - 韦雄伟

平台很卡，待处理

#14 - 2025-02-19 18:04 - 韦雄伟

- % 完成 从0 变更为70

主机数据全部正常，平台已经配置完成。差声光报警功能，现场TCP转485模块丢失，新买的还未到

#15 - 2025-02-20 18:56 - 韦雄伟

烟感偶尔报错，主机这边也有部分线路异常，待处理

#16 - 2025-02-21 18:00 - 韦雄伟

烟感初步排查为采集时间过快，导致设备程序挂掉，调整后待运行一两天看情况。

#17 - 2025-02-25 18:08 - 韦雄伟

设备重命名，平台更新

#18 - 2025-02-27 17:56 - 李凯健

平台重新添加设备完成，.20主机4和6端口采集有问题，待沟通是否更换

#19 - 2025-02-28 17:22 - 李凯健

远程排查主机问题，22主机2号口目前接有设备，没有出现客户说的故障问题，暂时不更换

#20 - 2025-03-04 18:51 - 李凯健

20主机备份更换完成。22号主机温湿度出现个别端口有采集问题，待确定问题。

#21 - 2025-03-05 17:59 - 韦雄伟

数据推送优化，平台报警时间修改

## 文件

---

环境监控系统设备清单.xls	56.5 KB	2024-11-01	邓枢枫
----------------	---------	------------	-----