

智慧机房 V2.0 - 功能 #599

支持 # 782 (调试中): 20170206 整理关闭

功能 # 589 (完结): H3 移植开发

iconv移植

2016-09-12 09:10 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-09-06
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-09-08
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
iconv移植需按原来的iconv移植说明文档并使用用arm-linux-gnueabi-hf-gcc重新编译			

历史记录

#1 - 2016-09-12 10:03 - 韦士飞

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#2 - 2016-09-27 08:43 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

运行测试中，可关闭