

项目综合 - 任务 #6037

北京数码视讯软件技术有限公司（甘肃广播电台项目）廖跃跃PT-WG241258

2025-01-02 09:56 - 跃跃 廖

状态:	已发货	开始日期:	2025-01-02
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杜小栋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	3.60 小时
描述			
1735801296695255.png			
1、付款方式：已支付			
2、发货时间：1-3个工作日			
3、技术方面：常规			
4、交货地址：详细地址见附件			

历史记录

#1 - 2025-01-02 13:54 - 跃跃 廖

- 文件 收货地址1.xlsx 已添加
- 描述 已更新。

#2 - 2025-01-02 13:55 - 跃跃 廖

- 主题 从 北京数码视讯软件技术有限公司（甘肃项目）廖跃跃PT-WG241258 变更为 北京数码视讯软件技术有限公司（甘肃广播电台项目）廖跃跃PT-WG241258

#3 - 2025-01-02 15:01 - 跃跃 廖

- 描述 已更新。

#4 - 2025-01-06 10:29 - 陆志毅

- 指派给 从 陆志毅 变更为 杜小栋

#5 - 2025-01-08 15:28 - 方翠婵

- 状态 从 新建 变更为 已发货

邮政8925465960001

邮政8925466118301

顺丰SF1545689822920

顺丰SF1545689822611

顺丰SF1545689822911

顺丰SF1545689822939

顺丰SF1545689822620

2025.1.3

#6 - 2025-02-12 17:30 - 杜小栋
发送安装说明

#7 - 2025-02-13 17:27 - 杜小栋
设备安装指导

#8 - 2025-02-20 20:56 - 杜小栋
设备安装指导

#9 - 2025-02-26 19:51 - 杜小栋
1台主机调试完成

#10 - 2025-03-05 18:11 - 杜小栋
JS读取指导

#11 - 2025-04-01 19:05 - 杜小栋
远程调试主机

#12 - 2025-04-15 16:09 - 杜小栋
设备指导配置

文件

收货地址1.xlsx	11 KB	2025-01-02	跃跃廖
------------	-------	------------	-----