

项目综合 - 任务 #607

安徽恒萱智能化工程有限公司

2016-09-20 11:07 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-09-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-09-22
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理： 附件为安徽恒萱智能化工程有限公司的领料单及定制项协议，是韦金霜的客户，于2016.9.19付款，合同约定款后3个工作日内付款，请安排测试，谢谢。			

历史记录

#1 - 2016-09-20 11:46 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 om 经理1

王经理： 协议附件，请安排开发！主机环境为：A9，期限为9月22日，请知悉！

#2 - 2016-09-20 16:37 - 李军海

- 指派给从 om 经理1 变更为 谭显宏

小谭： 负责跟进这个项目，项目本周五前发货。

#3 - 2016-09-21 11:57 - 谭显宏

- 指派给从 谭显宏 变更为 om 经理1

UPS协议，请接入A9主机

#4 - 2016-09-22 08:33 - 韦士飞

协议已经接入，详情请查看设备接入说明文档。

#5 - 2016-09-27 16:02 - 谭显宏

已发货，等待客户联系进行安装指导

#6 - 2016-09-28 16:59 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 80

#7 - 2016-09-28 16:59 - om 经理1

- 指派给从 om 经理1 变更为 韦士飞

#8 - 2016-11-02 14:18 - 谭显宏

客户还未联系技术指导

#9 - 2016-11-07 08:49 - 谭显宏

客户还为联系

#10 - 2016-11-14 08:53 - 谭显宏

客户未联系

#11 - 2016-11-21 14:01 - 李军海

客户暂未联系！请知悉！

#12 - 2016-11-23 09:26 - 谭显宏

电商确认 客户已安装调试完成 项目可以完结

#13 - 2016-11-23 17:28 - 韦士飞

- % 完成 从 80 变更为 100

项目完结

#14 - 2016-12-14 09:03 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

反馈完成 关闭

#15 - 2017-04-06 11:55 - om 经理1

- 项目从 智慧机房 V2.0 变更为 项目综合

文件

领料单.xlsx	13.3 KB	2016-09-20	卢冬苹
UPS5000 MODBUS对外通讯协议20141111.docx	404 KB	2016-09-20	卢冬苹