

项目综合 - 任务 #6073

福州慧武通信息科技有限公司 OM20250217-9 接入 #5024 辛桂明

2025-02-20 14:13 - 辛桂明

状态:	服务中	开始日期:	2025-02-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-20
指派给:	辛桂明	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.90 小时
描述 1740031933242673.png 合同已签 货款已支付 按常规发货 2025-2-20日发货，模块接入#5024 常规快递 福建省福州市仓山区三盛滨江国际2号楼1511单元 18506036609 陈德源			

历史记录

#1 - 2025-02-20 14:26 - 陆志毅

- 指派给从 陆志毅 变更为 韦雄伟

#2 - 2025-02-26 17:09 - 方翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202501385699 2025.2.21

#3 - 2025-03-05 17:58 - 韦雄伟

root密码已经找回，电池模块待接入主机

#4 - 2025-03-06 17:58 - 韦雄伟

- 状态从 已发货 变更为 服务中

- 指派给从 韦雄伟 变更为 辛桂明

- % 完成从 0 变更为 100

电池接入完成

#5 - 2025-03-27 17:50 - 韦雄伟

电池数据显示异常，只有40节，显示61节数据。清楚tmp目录下文件即可恢复