

项目综合 - 任务 #6089

鹏潇（山西）科技有限责任公司 合同编号：ROC20250311-07 廖跃跃
（山西省临汾市乡宁县公安局机房项目）

2025-03-11 16:15 - 跃跃 廖

状态:	调试中	开始日期:	2025-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦 雄伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.10 小时
描述			
1741680679381152.png			
付款说明：已付款；			
包装说明：按合同名称型号贴标；			
快递说明：常规；			
发货日期：2025-03-12；			
收货地址:山西省临汾市乡宁县公安局 常江鹏 15340701618			

历史记录

- #1 - 2025-03-14 11:27 - 方 翠婵
- 状态 从 新建 变更为 已发货
- 德邦DPK202510807007 2025.3.13
- #2 - 2025-03-21 08:43 - 陆 志毅
- 指派给 从 陆 志毅 变更为 韦 雄伟
- #3 - 2025-03-24 17:55 - 韦 雄伟
- 状态 从 已发货 变更为 调试中
- 安装接线指导