

项目综合 - 任务 #6112

盐城市巨强科技有限公司 ，合同编号：ROC20250318-06 ，陈松

2025-03-28 09:13 - 陈 陈松

状态:	调试中	开始日期:	2025-03-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	韦 雄伟	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
描述 1743124345552247.png常规鲲鹏包装 尽快发货 江苏省盐城市大丰市226省道德丰大桥东侧交通运输综合行政执法大队，宋倩，13182170417			

历史记录

#1 - 2025-03-28 13:48 - 陈 陈松

- 描述 已更新。

#2 - 2025-03-28 13:49 - 陆 志毅

- 描述 已更新。

- 指派给从 陆 志毅 变更为 韦 雄伟

#3 - 2025-04-10 14:19 - 方 翠婵

- 状态从 新建 变更为 已发货

德邦DPK202518651063 2025.3.28

#4 - 2025-04-17 17:54 - 韦 雄伟

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 80

电量仪未装，短信卡未办。其他设备接入正常，