

项目综合 - 任务 #6127

北京景阳建设工程有限公司（合同编号：OM20250410-55）（北京市朝阳区兆维工业园区UPS蓄电池在线监控项目）（复购）（农能艺）

2025-04-14 10:42 - 农能艺

状态:	服务中	开始日期:	2025-04-14
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	农能艺	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.20 小时
描述			
1744598410233392.png			
付款说明：已付款			
包装说明：常规			
快递说明：顺丰			
发货日期：2025-4-14			
交易地址：北京市朝阳区兆维工业园区C3楼4层 13911942388 张先生			
备注：1. 蓄电池内阻管理模块含单机版中性软件；			
2. 单体电池只监控电压和温度。			

历史记录

#1 - 2025-04-14 10:43 - 农能艺

- 描述 已更新。

#2 - 2025-04-14 10:49 - 农能艺

- 描述 已更新。

#3 - 2025-04-16 10:24 - 陆志毅

- 指派给 从 陆志毅 变更为 韦雄伟

#4 - 2025-04-17 17:56 - 韦雄伟

- 状态 从 新建 变更为 调试中

安装接线指导

#5 - 2025-04-18 18:00 - 韦雄伟

- 状态 从 调试中 变更为 服务中

- 指派给 从 韦雄伟 变更为 农能艺

- % 完成 从 0 变更为 100

接入正常。