

状态:	新建	开始日期:	2025-07-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-08
指派给:	李 凯健	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	1.50 小时
描述			
1.精密空调检测模块 定制 2套			
合同已签			
货款已支付			
常规接入，接入#4865主机上			

历史记录

#1 - 2025-07-29 16:26 - 李 凯健

客户反馈简报中只留这两项，需要修改

1753777562686924.png

#2 - 2025-07-29 18:35 - 李 凯健

精密空调接入，编号2087

文件

05130159-通信协议(中英)-A6-CY-DB变频器房空调Modbus-RTU通讯协议-20250509.pdf	2025-07-28	辛 桂明
---	------------	------