

## 项目综合 - 任务 #633

支持 # 1460 (完结): 友信志成 (北京) 科技有限公司 项目统一管理

### 友信志成 (北京) 科技有限公司

2016-10-18 09:51 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-10-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-10-24
指派给:	test u3	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

#### 描述

李经理：

附件为友信志成 (北京) 科技有限公司的领料单及定制项协议，是辛桂明的客户，请安排测试，订单已支付80%的款项，请知悉，谢谢。

#### 历史记录

#1 - 2016-10-18 10:22 - 李军海

- 指派给从李军海变更为薛智垚

小薛：负责跟进这个项目，注意期限。

#2 - 2016-10-18 10:37 - 薛智垚

- 指派给从薛智垚变更为om经理1

军海李写到：> 小薛：> 负责跟进这个项目，注意期限。王经理：

附件中是友信志成 (北京) 科技有限公司UPS协议，客户需要接入UPS监控；请安排接入，谢谢！

#3 - 2016-11-04 08:41 - om经理1

- % 完成从0变更为60

#4 - 2016-11-08 11:13 - om经理1

- % 完成从60变更为80

可以测试，需现场调试确认部分数据

#5 - 2016-11-08 11:13 - om经理1

见 path-背景友信志成

#6 - 2016-11-08 11:13 - om经理1

- 指派给从om经理1变更为test u3

#7 - 2016-11-08 11:14 - om经理1

- 状态从新建变更为调试中

#8 - 2016-11-18 16:18 - 李军海

升级文件暂未给客户升级，等客户联系，还差UPS为接入！

#9 - 2016-11-21 13:57 - 李军海

该项目已经交给西安杜锦峰 跟进，升级文件已经发给杜锦峰，客户暂未联系杜锦峰升级，后续继续跟进！请知悉！

#10 - 2016-12-05 10:41 - 李军海

客户暂未联系升级系统，项目跟进中，请知悉！

#11 - 2016-12-19 10:36 - 李军海

客户反馈UPS 不需要接入，项目完结，请知悉!

#12 - 2016-12-19 10:52 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

反馈完结 可关闭

#13 - 2017-04-06 11:09 - om 经理1

- 项目从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

#14 - 2018-03-28 15:36 - 李玲

- 父任务 被设置为#1460

## 文件

---

领料单.xlsx	13.2 KB	2016-10-18	卢冬苹
powernet419.mib	2.34 MB	2016-10-18	卢冬苹