

项目综合 - 任务 #6403

武汉市俊龙电子有限公司 对接短信平台

2025-10-13 16:57 - 辛 桂明

状态:	新建	开始日期:	2025-10-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-14
指派给:	玉 泽海	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
需求调查表-x			
需求描述：（原话记录）			
1, 能对接到业主的短信平台吗			
2			
.....			
需求整理：			
1、将OM-A6 T100A智慧机房主机对接客户短信平台，通过短信平台发出动环告警信息			
2			
.....			
涉及产品及部门：			
其他：			

历史记录

#1 - 2025-10-13 16:57 - 辛 桂明

- 文件 云MAS平台短信SDK接口文档SMSSDK.docx 已添加

#2 - 2025-10-14 08:36 - om 经理1

提供文件为JavaSDK说明，无相应SDK，且JavaSDK仅在AIOT中可调用，不可接入T100A，需用户提供新接口，如C/C++ HTTP RESTful等方式的

文件

云MAS平台短信SDK接口文档 SMSSDK.docx	193 KB	2025-10-13	辛 桂明
-----------------------------	--------	------------	------