

项目综合 - 任务 #641

江苏扬州远景电子技术有限公司

2016-10-21 09:07 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2016-10-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-11-11
指派给:	om 经理1	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
小谭： 附件为江苏扬州远景电子技术有限公司的水位传感器图，请知悉，谢谢。			

历史记录

#1 - 2016-10-21 09:20 - 谭显宏

- 指派给从 谭显宏 变更为 om 经理1

江苏远景水位监测设备说明书，需要接入我们A9主机，请协助参考说明书后给出接入方案

#2 - 2016-11-07 14:38 - 李军海

- 指派给从 om 经理1 变更为 谭显宏

小谭： 负责跟进这个项目，该项目已经于11.4发货，瓦房店捷通办公设备有限公司 改名为 大连金盛达信息工程有限公司，请知悉！

#3 - 2016-11-07 14:41 - 李军海

写错项目了，请忽略上面陈述！

#4 - 2016-11-11 08:47 - om 经理1

- 计划完成日期 被设置为2016-11-11

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成 从 0 变更为 60

其报警器不是模拟量，先按开关量输入方式

#5 - 2016-11-21 13:54 - 李军海

- 指派给从 谭显宏 变更为 om 经理1

小谭上周已出差南京现场实施，水位传感器按开关量已正常接入！请知悉！

#6 - 2016-11-23 08:53 - 谭显宏

已经接入完成

#7 - 2016-11-29 13:42 - 韦士飞

- 状态从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 60 变更为 100

传感器接入完成

#8 - 2016-12-03 11:36 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

已经出差回来并反馈完成 可关闭

#9 - 2017-04-06 11:09 - om 经理1

- 项目从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

文件

水位传感器1--江苏扬州远景电子技术有限公司.jpg	60.8 KB	2016-10-21	卢冬苹
水位传感器2--江苏扬州远景电子技术有限公司.jpg	106 KB	2016-10-21	卢冬苹