

## 项目综合 - 任务 #643

### 贵州烟草公司首页3D页面定制

2016-10-25 15:23 - 苏贵强

状态:	完结	开始日期:	2016-10-25
优先级:	紧急	计划完成日期:	2016-10-28
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
贵州烟草公司3D页面显示大概布局如“样板图”，要求：1、温湿度个数做成动态的2、温湿度位置可以拖动3、有温湿度告警显示红色，正常显示绿色，并且告警的时候点击图标能链接进入三级页面			

#### 历史记录

#1 - 2016-10-27 14:53 - 韦士飞

- % 完成 从 0 变更为 80

页面已经更新就到以下目录：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-贵州烟草公司

#2 - 2016-10-27 14:54 - 韦士飞

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#3 - 2016-10-27 16:42 - 苏贵强

还存在的问题：1、首页显示的个数序号，应该按顺序显示。2、显示告警的时候，点击图标没有能进入三级界面去

#4 - 2016-11-03 09:15 - 苏贵强

- 文件 目前完成效果图.jpg 已添加

现场已经施工完成，之前要求的功能已经实现，如附件“目前完成效果图”，目前还有些界面功能问题客户要求解决，具体问题待客户整理发过来。

#5 - 2016-11-14 09:25 - 苏贵强

前期第一阶段的安装调试已经完成，对于本次项目，客户新的需求已经发过来，已经重新上传到160

#6 - 2016-11-14 09:34 - 韦士飞

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 80 变更为 100

首页3D页面定制完成

#7 - 2016-12-27 08:57 - 李军海

项目完结，请知悉！

#8 - 2017-01-03 09:11 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

反馈完结 可关闭

#9 - 2017-04-06 11:09 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

- 类别已删除(软件)

## 文件

温湿度告警显示图标.png	34 KB	2016-10-25	苏贵强
温湿度正常显示图标.png	31 KB	2016-10-25	苏贵强
样板图.jpg	68.7 KB	2016-10-25	苏贵强
bg-status.jpg	1.86 MB	2016-10-25	苏贵强
目前完成效果图.jpg	4.82 MB	2016-11-03	苏贵强