

智慧机房 V2.0 - 功能 #705

支持 # 782 (调试中): 20170206 整理关闭

新发过来的海康主机测试

2016-11-25 11:10 - 韦士飞

状态:	完结	开始日期:	2016-11-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-12-02
指派给:	韦士飞	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 新发过来的主机可用空间只有17M多，系统空间只有300多K。空间大小无法满足系统的正常运行。			

历史记录

#1 - 2016-11-25 11:10 - 韦士飞

- 主题从 *新发过来的主机测试* 变更为 *新发过来的海康主机测试*

#2 - 2016-11-30 11:12 - 韦士飞

- 计划完成日期 被设置为 2016-12-02

#3 - 2016-11-30 17:23 - 韦士飞

沟通之后，将原主机里面的东西全部删除之后系统有21MB空间。可将应用程序拷贝到主机中。

#4 - 2017-02-06 11:33 - om 经理1

- 状态从 *已发货* 变更为 *完结*

- 父任务从 #450 变更为 #782