

项目综合 - 支持 #717

模拟项目增加

2016-12-08 14:14 - 唐林涛

状态:	调试中	开始日期:	2016-12-08
优先级:	紧急	计划完成日期:	2016-12-09
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
的大大方方			

历史记录

#1 - 2016-12-08 14:16 - 唐林涛

- 计划完成日期 被设置为 2016-12-09

#2 - 2016-12-08 14:16 - 唐林涛

- 指派给 被设置为 唐林涛

#3 - 2017-03-17 10:29 - om 经理1

- 主题 从 刷刷刷 变更为 模拟项目增加

- 指派给 从 唐林涛 变更为 om 经理1

领料单 编号: 经手: 备注: 某某项目 |_.序号|_.名称|_.规格|_.数量|_.配置|_.备注| |1|智能三相电量仪|ACM-A801|1|xxx-x||
|2|精密电流互感器|ACM-L200/S|3|| 直接复制 序号 产品编码 材料名称 规格/型号 1 智能三相电量仪 OM-ACM-A801 2 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5
智能三相电量仪 OM-ACM-A801 # 精密电流互感器 OM-ACM-K200/5

智能三相电量仪 OM-ACM-A801
精密电流互感器 OM-ACM-K200/5

#4 - 2017-04-06 10:38 - om 经理1

1 编号 xxx-x 2 编号 xxx-b 需求讨论引用: message#34

#5 - 2017-04-06 13:33 - om 经理1

- 项目 从 项目综合 变更为 智慧机房V2.0

#6 - 2017-04-06 13:35 - om 经理1

- 项目 从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

#7 - 2017-04-06 13:49 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#8 - 2017-04-10 14:37 - om 经理1

- 指派给 已删除 (om 经理1)

#9 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从任务变更为支持