

智慧机房 V2.0 - 任务 #735

功能 # 764 (完结): 蓄电池内阻监测功能接入

蓄电池内阻检测模块安装使用手册的完善

2016-12-23 16:02 - 薛智垚

状态:	完结	开始日期:	2016-12-23
优先级:	高	计划完成日期:	2016-12-28
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
内阻检测模块安装使用手册已经完善。			

历史记录

#1 - 2017-01-05 15:36 - 盘贵星

- 计划完成日期 被设置为 2016-12-28

- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2017-01-09 16:35 - om 经理1

- 项目 从 A9 变更为 智慧机房 V2.0

#3 - 2017-01-11 16:01 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结

重复(同#734) 可关闭

#4 - 2017-01-11 17:06 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #764

文件

内阻检测模块安装手册说明.doc	3.59 MB	2016-12-23	薛智垚
------------------	---------	------------	-----