

项目综合 - 支持 #779

白山市腾键软件开发有限公司

2017-01-18 09:09 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2017-01-18
优先级:	紧急	计划完成日期:	2017-01-20
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
李经理：白山市腾键软件开发有限公司需要将首页投影到22寸液晶显示屏上，需要将他们清单（三个温湿度和一个电量仪）分别分布成四个角上显示，图片如附件所示，需要有实时数据和状态就行。			

历史记录

#1 - 2017-01-18 10:48 - 李军海

- 指派给从李军海变更为om经理1

王经理：定制项确认如下：1.首页需要做成如重庆三峡一致的界面，共3个温湿度，1个市电，配图如附件2.系统要投到22寸屏，分辨率1400×900；对方项目比较着急，请抓紧时间开发。以上，谢谢！

#2 - 2017-01-18 10:54 - 李军海

- 指派给从om经理1变更为苏贵强

苏贵强：负责跟进这个项目，项目这几天就要给客户弄好，注意跟进！

#3 - 2017-01-18 10:57 - 李军海

军海李写到：>王经理：>定制项确认如下：>1.首页需要做成如重庆三峡一致的界面，共3个温湿度，1个市电，配图如附件>2.系统要投到22寸屏，分辨率1400×900；>>对方项目比较着急，请抓紧时间开发。以上，谢谢！期限为1月20号，请知悉！

#4 - 2017-01-18 11:04 - 苏贵强

- 指派给从苏贵强变更为om经理1

- 优先级从普通变更为紧急

王经理，请您安排时间帮忙开发一下，谢谢！

#5 - 2017-01-18 11:10 - om经理1

- 计划完成日期被设置为2017-01-20

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从om经理1变更为韦士飞

#6 - 2017-01-18 14:33 - 韦士飞

- %完成从0变更为60

页面已更新到：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-白山市腾键软件开发有限公司

#7 - 2017-01-23 14:06 - 苏贵强

已经给客户升级，目前一切正常，项目可以完结

#8 - 2017-01-23 16:04 - 韦士飞
- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成 从 60 变更为 100

完结

#9 - 2017-02-06 08:35 - om 经理1
- 状态从 调试中 变更为 完结

#10 - 2017-04-06 11:08 - om 经理1
- 项目从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

文件

SIYU}F]FJOGTKNAQY4_1TMQ.png	1.26 KB	2017-01-18	辛桂明
]LM[EO@)_FC{1~0A_QGU]V.png	2.12 KB	2017-01-18	辛桂明