

## 智慧机房 V2.0 - 任务 #780

### 无线蓝牙内阻修改地址问题

2017-01-18 17:42 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-01-18
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-01-18
指派给:	盘贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1、完成分析无线蓝牙内阻通信数据丢失问题。 2、完成A9文件归档整理 3、无线蓝牙模块组网重新组织设计，年后进行。			

#### 历史记录

#1 - 2017-04-08 10:24 - 盘贵星

- 状态从 *调试中* 变更为 *完结*