

智慧机房 V2.0 - 任务 #785

蓄电池内阻-A9采集-电流采集不得

2017-02-10 14:52 - 黄虹琳

状态:	完结	开始日期:	2017-02-10
优先级:	高	计划完成日期:	2017-02-10
指派给:	韦士飞	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
研发部： 根据测试发现，新更新主机程序后，内阻的电流值采集不得，一直为零。 已经使用过串口测试，都有数据传出，然而A9人保持零。所以希望研发部查阅问题所在并修改。 技术部测试组-黄虹琳			

历史记录

#1 - 2017-02-10 14:57 - 韦士飞

- 状态从新建 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 90

文件已更新到：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-201702101455 蓄电池内阻采集

#2 - 2017-02-14 15:57 - 黄虹琳

在测试中

#3 - 2017-03-13 10:39 - 黄虹琳

测试OK,可以测试，正常

#4 - 2017-03-13 10:39 - 黄虹琳

- % 完成 从 90 变更为 100

#5 - 2017-05-22 14:30 - om 经理1

- 项目从 A9 变更为 智慧机房V2.0

- 状态从 调试中 变更为 完结