

智慧机房 V2.0 - 任务 #803

任务 #1009 (已发货): 20170622 整理关闭

SVN文件上传

2017-02-27 17:24 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-02-27
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-02-28
指派给:	盘 贵星	% 完成:	60%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、A9、A6和内阻文件上传到SVN。			

历史记录

#1 - 2017-04-06 10:58 - om 经理1

- 项目 从 智慧机房 V2.0 变更为 项目综合
- 类别 已删除 (硬件)

#2 - 2017-04-06 10:59 - om 经理1

- 项目 从 项目综合 变更为 智慧机房 V2.0

#3 - 2017-04-06 17:55 - 盘 贵星

- 状态 从 新建 变更为 已发货

已完成A9上传

#4 - 2017-05-23 17:57 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#5 - 2017-06-22 09:29 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结
- 父任务 被设置为 #1009