

项目综合 - 支持 #804

内蒙古维邦日新电子科技有限公司

2017-03-01 14:38 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2017-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-03-02 13:36 - 李军海

- 指派给从李军海变更为薛智垚

小薛：负责跟进这个项目，请知悉！

#2 - 2017-03-03 09:18 - 薛智垚

- 状态从新建变更为已发货

- 指派给从薛智垚变更为卢冬苹

- % 完成从0变更为80

项目已测试完毕，待发货。

#3 - 2017-03-13 10:44 - 李军海

- 指派给从卢冬苹变更为薛智垚

项目已发货，安装指导中，请知悉！

#4 - 2017-03-29 11:16 - 李军海

项目进行中，请持续跟进！

#5 - 2017-04-06 10:58 - om 经理1

- 跟踪从销售订单变更为任务

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

#6 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从任务变更为支持

#7 - 2017-05-12 17:59 - 薛智垚

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从80变更为100

项目已经安装调试完成。

#8 - 2017-05-23 08:47 - om 经理1

- 状态从调试中变更为完结

反馈已经完成

文件

领料单.xls

48.5 KB

2017-03-01

卢冬苹